

第 12 回（令和元年度第 2 回）南箕輪村むらづくり委員会会議次第

令和元年 8 月 5 日（月）
午後 7 時～
南箕輪村役場 講堂

1. 開 会

2. 会長あいさつ

3. 協議事項

① 村創生総合戦略の検証の進め方について

② 村創生総合戦略の検証について

③ その他

4. その他

次回会議日程 月 日（ ） 時から

5. 閉 会

[illegible]

会議資料 1-1


令和元年度の村創生総合戦略の検証の進め方について

<むらづくり委員会での検証方法>

これまで・・・

【平成 29 年度】

- 平成 28 年度における数値目標（KPI）に対する結果の検証
- 村創生総合戦略に掲げる数値目標等の見直しの必要性の確認



南箕輪村創生総合戦略第 2.1 版への反映

【平成 30 年度】

- 平成 29 年度における数値目標（KPI）に対する実績及び事業等の確認
- 上記を踏まえた村創生総合戦略に対する委員会としての意見の集約

これから・・・

- ・現在の「第 1 期南箕輪村創生総合戦略」の計画期間を 1 年間延長

平成 27 年度～令和元年度（5 年間） ⇒ 平成 27 年度～令和 2 年度（6 年間）




【令和元年度】

- 平成 30 年度における数値目標（KPI）に対する実績及び事業等の確認
- 上記を踏まえた村創生総合戦略に対する委員会としての意見の集約
- 計画を 1 年延長するため、令和 2 年度の数値目標（KPI）の設定への意見

○平成 30 年度における数値目標（KPI）に対する実績及び事業等の確認

1. 平成 30 年度における数値目標（KPI）に対する結果の確認
 - ・平成 30 年度末の達成値
 - ・担当課での数値目標の進捗状況の判定
 - ・上記進捗状況で「C」「D」と判定した項目、達成割合が 80%未満あるいは 5 年間の増減分に対する達成割合が 80%未満の項目の原因・理由
 - ・上記理由・原因に対する今後の対応状況
2. 数値目標達成に向け平成 30 年度に実施した事業の確認
 - ・事業担当からの説明 ⇒ 進捗状況の判定にかかわらず簡潔に説明を受ける



○上記を踏まえた村創生総合戦略に対する委員会としての意見の集約

平成30年度の実施事業等が村創生総合戦略の目的に効果があったかどうか委員会としての意見を集約する。

○計画を1年延長するため、令和2年度の数値目標（KPI）の設定への意見

これまでの実績値及び令和元年度の数値目標（KPI）を踏まえ、令和2年度の数値目標（KPI）の設定に対する意見を集約する。

会議資料1-2

令和元年度の「村創生総合戦略」に関するスケジュール

項目		年度	令和元年度									令和2年度				
		月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
村創生総合戦略	委員会			★	★	★	★					★	任期終了			
	目標数値(KPI)、事業内容等の確認		←→													
	KPI検証を踏まえた第1期村創生総合戦略の検証協議				←→											
	第1期村創生総合戦略の検証の答申						←→									
	第1期村創生総合戦略改訂作業(1年延長)							←→								
	令和元年度地方創生関連交付金事業の検証										←→					
	第2期村創生総合戦略(案)【総合計画溶込み】の審議・調査													→		

令和元年度の「第5次総合計画」に関するスケジュール

項目		年度	令和元年度									令和2年度			
		月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
第5次総合計画	委員会				★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
	アンケート分析の確認				↔							任期終了			
	前期基本計画の取組み状況の確認					↔									
	前期基本計画での課題点等の洗い出し						↔								
	後期基本計画(案)の審議・調査												→		

A:順調
B:概ね順調
C:努力を要する
D:改善・対策要



↑
達成率
80%未満

↑
達成率
80%未満

「C」又は「D」→



★第5次総合計画の数値目標と重複

	基本項目	施策・数値目標項目	単位	目標値 (H31)	基準値 (H25)	達成値 (H31.3.31)	進捗状況 の判定	①達成割 合 H30/H31	②5年間の 増減分に対 する達成 割合	原因・理由 (①達成率80%未満、②達成率80% 未満、又は進捗状況の判定「C」「D」)	原因・理由に対する今後の対応方針	事業内容 (H30)	事業費 (H30)	担当課名	参考(H29)		参考(H28)		
															達成値 (H30.3.31)	進捗状 況の判 定(H29)	達成値 (H29.3.31)	進捗状 況の判 定(H28)	
1	(1)立地特 性を活かし た職住近 接のむらづ くり	★製造品出荷額等(4人以上の事業所)(11頁)	億円	627	596.8	765	A	122.0%	556.3%					産業課	689.8	A	689.8	A	
2		事業所数(事業内容不詳を含む)(11頁)	—	631	622	614	C	97.3%	-88.9%	達成値がH26時点しかないため、対象外	達成値がH26時点しかないため、対象外			産業課	614	C	614	C	
3		従業者数(村内企業の従業員数)(11頁)	人	6,840	6,807	6,893	A	100.8%	260.6%					産業課	6,893	A	6,893	A	
4		①商工業・ サービス業の 進行による雇 用の創出(12 頁)	★企業振興補助金交付事業所数(※1)	社	15	12	19	A	126.7%	233.3%			新規、既存商工業者等が 固定資産を基準額以上取 得した場合、固定資産税相 当分を補助する。	25,021千円	産業課	20	A	17	A
5			★村・県制度資金申請件数(※1)	件/年	80	73	62	B	77.5%	-157.1%	制度資金の利用については、景気の動向や 情勢により不透明な面があります。不況対策 資金の借入は減少しました。	審議会のご意見をいただく中で、景気動向等 に注視しながら貸付利率や貸付限度額等につ いて柔軟に対応していきます。	県・村制度資金融資に伴う 保証料補給補給及び利子 補助	12,862千円	産業課	74	B	77	B
6		②魅力的な農 業経営の確立 (13頁)	★耕作放棄地面積	ha	9.0	11.1	8.3	A	92.2%	133.3%			・8月に委員及び地区関係 者による現地調査 ・関係者先戸別訪問、指導 ・農地の貸出先等の利用 調整	272千円	農業委員会	9.0	A	12.7	C
7			★効率的経営体が地域の農用地に占 める面積のシェア	%	64.0	57.0	59.1	B	92.3%	30.0%	経営体への集積は徐々に進んでいるもの の、経営面積が大きい農業者が廃業・経営縮 小する事例があり、伸び悩んでいる状況で す。	農地中間管理機構や人農地プランの話し合 いの場等を活用して、経営体への農地の集 積を引き続き進めるとともに、まっくんF等 の大規模に引き受けている経営体への支援 を行います。	人・農地プラン検討委員会 等の開催	92千円	産業課	59.5	B	60.3	B
8			認定農業者数・認定新規就農者数	人	52	45	47	C	90.4%	28.6%	新規に認定農業者・認定新規就農者が増加 するよりも、高齢化等により既存の認定農 業者が辞めていくペースが速いため、総数が 思うように増えない状況です。	新規の認定農業者・認定新規就農者を増や す取組みを継続するとともに、既存の認定農 業者が後継者を確保し、引き継いでいきやす い環境づくりを進めます。	①南箕輪村農業再生協議 会幹事会における審査 ②JA、県、普及センター等 と連携をはかり、新規就農 者の発掘を進める。	0千円	産業課	52.5	B	47.5	B
9		③移住者や女 性の就業支援 (14頁)	就労情報へのアクセス数	件/年	18,000		17,056	B	94.8%	94.8%			若者回帰・定住増進支援事 業 ・保護者向け就活セミナー(1 回) ・地元企業見学バスツアー(3 回) ・WEBサイト運営	1,633千円	地域づくり推進課	17,140	B	4,942	D
10			就労に必要な学習会の開催数	回/年	4		4	A	100.0%	100.0%					地域づくり推進課	3	B	3	B
11			女性のための研修制度開催数	回/年	2		9	A	450.0%	450.0%			子育て女性再就職トータル サポート事業 ・セミナー開催9回(自己パ ターン診断セミナー4回、ス キルアップ講座2回、お仕 事座談会1回、働くママと の交流会1回、働く前の準 備セミナー1回) ・相談事業	12,236千円	地域づくり推進課	6	A	2	A
12		住民基本台帳人口(15頁)(※2)	人	15,323	14,890	15,463	A	100.9%	132.3%					住民環境課	15,382	A	15,330	A	
13		①安全で快適 な住宅・住環境 づくり (16頁)	★下水道普及率	%	99.9	99.8	99.84	A	99.9%	40.0%	数値的には目標に達していませんが、新築住 宅等に対する下水道管渠布設工事は順調に 推移しており、下水道普及率も上昇してい ます。	引き続き下水道認可区域内に新築住宅が建 築される場合は計画的に工事を施工してい きます。	下水道管渠布設工事の推 進	10,025千円	建設水道課	99.8	A	99.8	A
14			★水洗化率	%	93.0	84.5	91.4	A	98.3%	81.2%			下水道接続向上の取組み ・公共ます設置工事の推進 ・下水道未接続者への宅 内排水設備工事の推進	20,415千円	建設水道課	90.3	B	88.5	B
15			南箕輪村公園施設長寿命化計画による大芝公園施設整備課所数	箇所	10		8	A	80.0%	80.0%			①管理棟改修 ②マレット南トイレ改修 ③下水道整備	①62,748千円 ②18,338千円 ③16,654千円	建設水道課	5	A	3	A
16			市民農園面積	m ²	2,800	2,167	2,717	A	97.0%	86.9%			ふれあい農園の運営、開 園式、栽培講習会の開催	102千円	産業課	2,717	A	2,717	A
17			移住、定住情報へのアクセス数	ユーザー/年	5,000		7,141	B	142.8%	142.8%			移住定住サイト運営、保守	200千円	地域づくり推進課	4,541	B	0	B

	基本項目	施策・数値目標項目		単位	目標値 (H31)	基準値 (H25)	達成値 (H31.3.31)	進捗状況 の判定	①達成割合 H30/H31	②5年間の 増減分に対する達成割合	原因・理由 (①達成率80%未満、②達成率80%未満、又は進捗状況の判定「C」「D」)	原因・理由に対する今後の対応方針	事業内容 (H30)	事業費 (H30)	担当課名	参考(H29)		参考(H28)	
											達成値 (H30.3.31)					進捗状況の判定 (H29)	達成値 (H29.3.31)	進捗状況の判定 (H28)	
18	(2)若者定住と郷土愛の醸成による帰って来たいむらづくり	②村内移住・定住・若者回帰の推進(17頁)	転入に伴う1戸建世帯の区への加入率	%	90.0	89.0	88.3	C	98.1%	-70.0%	村と区との連携はほぼ順調です。単身世帯や夫婦のみの世帯は加入を拒まれる割合が高い傾向です。	単身世帯や若い夫婦のみの世帯は、勤務形態や必要性を感じていないなどの理由から未加入となっています。また、区の加入金に対して負担感が大きく、加入を躊躇する人が転入時の説明の際にいらっしゃいます。区の実情がありますので、村では加入金の額については意見できる立場ではありませんが、加入しやすい状況の整備を区長会を通じて依頼したいと考えています。 多世帯住宅となる方には、原則として同一世帯と同じ組に加入とするよう理解を求めています。	①転入者及び転居者に地区相談員等が区の概要等を窓口で説明し、理解をいただく。 ②その異動者の氏名住所及び地図を区長宛に通知し、区として加入推進を依頼する。	-	総務課	89.2 (95.4)	B	89.7	A
19		③南箕輪の魅力開発とブランドづくり(18頁)	★観光PRイベント開催数	回/年	15	11	21	A	140.0%	250.0%			経ヶ岳バーティカルリミット さくらキャンペーン 大芝高原まつり イルミネーションフェスティバル ウォーキングイベント 地域おこし協力隊関連PRイベント セラピー・農泊モニターツアー 物産展(東京・名古屋等)	13,000千円	産業課	17	A	13	B
20			大芝高原の利用者数	人/年	620,000	616,435	626,931	A	101.1%	294.4%			大芝高原内の施設を利用したイベントや大芝荘、大芝の湯、スポーツ施設利用者、イルミネーションフェス	-	産業課	521,066	C	556,714	C
21			経ヶ岳・権兵衛峠の登山者数	人/年	6,000	3,500	4,300	B	71.7%	32.0%	平成27年度から経ヶ岳バーティカルリミットを開催しており、種目や高原内でのイベントを増やすことにより、徐々に認知度は上がっていると認識しています。権兵衛峠については、昨年の台風により現在利用できない状況です。	経ヶ岳バーティカルリミットの開催や経ヶ岳・権兵衛峠の紹介ビデオ、経ヶ岳ガイドブックを有効に活用して、PRに努めます。	経ヶ岳バーティカルリミット 経ヶ岳強歩 経ヶ岳ハイキング 登山者	-	産業課	4,300	B	4,200	B
22			「ふるさと名物」商品化件数	件	2		7	A	350.0%	350.0%			認定推奨品ほか 麦焼酎まんご 信州大学農学部ジャム3種 りんごコンポート くるみ味噌饅頭 大芝高原おもてなしプリン ガレット、風の村米だより	-	産業課	5	A	4	A
23	(3)安心して子どもを産み育てることのできるむらづくり	合計特殊出生率(20頁)		-	1.69	1.64	-	-							地域づくり推進課	-	-	-	-
24		①妊娠出産・子育て支援の充実(21頁)	妊娠、出産、育児に関する相談・支援回数	回/年	130	120	135	A	103.8%	150.0%			①乳幼児健診・相談 3か月、10ヶ月、1.6歳、3歳児健診 7か月、1歳、2歳児相談 ②要支援親子事業(ステップ教室) ③育児相談等 ④マタニティスクール	5,006千円	健康福祉課	140	A	136	A
25			★乳幼児健診受診率	%	96.0	95.9	98.9	A	103.0%	3000.0%				健康福祉課	99.2	A	97.9	A	
26			登下校見守りボランティア実施回数	回/年	20	10	54	A	270.0%	440.0%			通学路における交通安全指導や見守り活動	-	教育委員会	40	A	13	C
27			保育園での絵本借用率	%	100		100	A	100.0%	100.0%			①H27年度 保育園絵本読み聞かせ推進事業 ・絵本、絵本棚、収納ボックスを各保育園に配置 ・保育園での読み聞かせや読み聞かせを通じた交流の機会づくりを実施 ・毎週末絵本の持ち帰りを実施。家庭での読み聞かせをお願いしている。	-	子育て支援課	100	A	100	A
28			出会いイベントの開催数	回/年	4	2	3	B	75.0%	50.0%	元気づくり支援金事業を活用して出会いイベントを開催。過去の状況を参考にしながら、開催数の増を検討しています。	関係機関と連携しながら、多様なニーズに対応したイベントを企画し、出会いの場を提供していきます。	①芝コン・夏(ヨガ、スラックライン、パーティ) ②芝コン・冬(カラーセラピー、ガレット作り、パーティ) ③社協出会いイベント	①396千円 ②233千円	地域づくり推進課	3	B	2	B
29			★体験学習実施時間数(小中学校平均)	時間/年	40	27	42.7	A	106.8%	120.8%			総合的な学習、探究学習により、自然学習などを体験	-	教育委員会	36.5	B	44.3	A
30			★キャリア教育・郷土教育実施時間(小中学校平均)	時間/年	20	15	23.1	A	115.5%	162.0%			①キャリア教育推進事業 ・職業理解事業 ・お仕事図鑑 ・授業プログラム立案等 ・アントレプレナーシップ教育	2,952千円	教育委員会	22.0	B	23.3	A
31		信州型コミュニティスクール実施学校数	校	3		3	A	100.0%	100.0%			信州型コミュニティスクール活動	-	教育委員会	3	A	2	B	

	基本項目	施策・数値目標項目		単位	目標値 (H31)	基準値 (H25)	達成値 (H31.3.31)	進捗状況 の判定	①達成割合 H30/H31	②5年間の 増減分に対する達成割合	原因・理由 (①達成率80%未満、②達成率80%未満、又は進捗状況の判定「C」「D」)	原因・理由に対する今後の対応方針	事業内容 (H30)	事業費 (H30)	担当課名	参考(H29)		参考(H28)	
																達成値 (H30.3.31)	進捗状況の判定 (H29)	達成値 (H29.3.31)	進捗状況の判定 (H28)
32		②教育の充実 (23頁)	★わくわくクラブ会員数	人	1,500	1,441	1,556	A	103.7%	194.9%			①社会体育事務 ・スポーツイベント ・市町村・郡等競走大会関連 ・外郭団体への参加及び運営協力 ・NPO法人南箕輪わくわくクラブの支援 ②村民体育館管理事務 ・指定管理委託 ・わくわくクラブ等の年間使用調整と使用台帳作成 ・施設整備支援	①9,730千円 ②6,196千円	教育委員会	1,470	B	1,426	B
33			★スポーツ施設利用者数	人	121,600	118,261	134,459	A	110.6%	485.1%			①社会教育関係団体登録事務 ・スポーツ施設年間使用の調整 ②村民体育館管理事務 ・指定管理委託 ・わくわくクラブ等の年間使用調整と使用台帳作成 ・施設整備支援 ③学校体育施設開放事務 ・わくわくクラブ等の年間使用調整と使用台帳作成 ・施設整備支援 ④大芝公園管理事務 ・指定管理委託 ・施設等の整備支援	①263千円 ②6,196千円 ③263千円 ④108,319千円	教育委員会	114,485	B	126,044	A
34	(4)誰もが安心して暮らし続けられるむらづくり	①自然災害に強い地域づくり (27頁)	防災に関する出前講座の開催数	回/年	8	2	8	B	100.0%	100.0%			久保・北殿・南殿・神子柴・大泉・こども館・食改等で実施	-	総務課	5	C	4	C
35			★防災士養成人数	人	18	13	24	A	133.3%	220.0%			1名補助・1名既に取得者 1名(職員スキルUP)取得	9千円補助	総務課	21	A	19	A
36			避難所の耐震化率	%	100	96.0	100	A	100.0%	100.0%			村公民館耐震改修工事	5250万円	総務課	96	C	96	C
37		②参画・協働の推進のコミュニティの推進 (28頁)	除雪ボランティアの登録者数	人	140	110	140	A	100.0%	100.0%			各地区において構成されているまっくん除雪隊に登録し、除雪作業を実施する。	180千円	建設水道課	133	A	132	A
38			地域見守りたい員(仮称)等のメール配信登録者数	人	700		982	B	140.3%	140.3%			緊急時の通報体制を検討中。 現在は緊急通報装置設置28台(H30)	668千円	健康福祉課	664	B	483	A
39		③自然環境に育まれるむらづくり (29頁)	学校教育での自然学習時間(小中学校平均)	時間/年	15	25	24.7	B	164.7%	3.0%	変わらず自然学習時間を確保できたためと考えられます。	カリキュラムマネジメントを確立に努めます。	探求学習により、自然学習などを体験	-	教育委員会	19.1	C	11.7	C
40			河川愛護活動の実施回数	回	12	11	12	A	100.0%	100.0%			村内6団体による河川清掃等整備活動	—	建設水道課	12	A	11	A

※1 基準値(H26)

※2 目標値(H32)