

## 【南箕輪村】 ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
① 十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合 (%)	66%	100%	100%	100%	100%
② 簡易アセスメントの実施計画	村内小中学校におけるアンケート、ヒヤリング、現地調査 (R6年12月)	村内小中学校におけるアンケート、ヒヤリング(5月中)、事務局による現地調査(夏休み中)	村内小中学校におけるアンケート、ヒヤリング(5月中)、事務局による現地調査(夏休み中)	村内小中学校におけるアンケート、ヒヤリング(5月中)、事務局による現地調査(夏休み中)	村内小中学校におけるアンケート、ヒヤリング(5月中)、事務局による現地調査(夏休み中)
③ アセスメントの実施計画	専門の業者により実施 (R7年1月から2月)	簡易アセスメントの結果から実施要否及び実施内容を検討 (議会補正予算承認後実施)	簡易アセスメントの結果から実施要否及び実施内容を検討 (議会補正予算承認後実施)	簡易アセスメントの結果から実施要否及び実施内容を検討 (議会補正予算承認後実施)	簡易アセスメントの結果から実施要否及び実施内容を検討 (議会補正予算承認後実施)
簡易アセスメントによって課題が明らかとなった場合の対策	<p>課題に応じてアセスメントを検討・実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アセスメントが必要な場合は、議会補正予算要求(基本的には9月議会に予算要求する。)により予算承認後に実施する。</li> <li>・アセスメントの実施は長野県に登録されているネットワークアセスメント業者に依頼する。</li> </ul>				
アセスメントによって課題が明らかとなった場合の対策	<p>必要な予算措置を取り、ネットワーク改善に向けて対応する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度の年度初めに対策を講じられるよう予算措置を取る。</li> <li>・文部科学省「学校のネットワーク改善ガイドブック(令和6年4月)」に記載されている学校規模ごとの推奨帯域を目指す。</li> </ul>				